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Aarhus Havn



Sluse og pumpestation
14. juni 2014



Problematik: havvand og regnvand



Vandstand i havnen / bugten

+0,3 m i 2035

+0,8 m i 2100





Løsning - sluse

2 modsatrettede hensyn:

• Slusen skal lukkes, når havvandsstanden overskrider en 
valgt kote (lukkekote) med henblik på at minimere 
oversvømmelser

• Slusen skal være lukket så få gange og kort tid som 
muligt af hensyn til faunapassage mellem havn og å



Designparametre

2011-scenarie
(nutidigt klima)

2035-scenarie
(A2 klima i 2035)

2100-scenarie
(A2 klima i 2100)

Ingen sluse
-

Moder. oversv.
-

-
Store oversv.

-

-
Meget st. oversv.

-

Lukkekote +1,0
Pumpe: 14 m3/s
Ingen oversv.

1/år, 4 t, vinter

Pumpe: 14 m3/s
Ingen oversv.

2,5/år, 10 t, vinter

Pumpe: 16 m3/s
Ingen oversv.

-

Lukkekote +1,4
Pumpe: 15 m3/s

Små oversv.
0,1/år,0,5 t, vinter

Pumpe: 15 m3/s
Små oversv.

0,5/år, 2 t, vinter

Pumpe: 17 m3/s
Små oversv.

5/år, 24 t, vinter

Lukkekote +1,8
Pumpe: 15 m3/s
Moder. oversv.

0

Pumpe: 15 m3/s
Moder. oversv.

0,25/år, 1 t, vinter

Pumpe: 17 m3/s
Moder. oversv.
1/år, 5 t, vinter



Sluselukninger

Figur 15: Statistik på lukketider for år 2035



Aarhus Å som regnvandsbassin

Vandsstandsprofiler mellem Brabrand Sø og Havn for scenarie HB

10-års regnhændelse

40-års regnhændelse

Ingen regnhændelse



Aarhus Å som regnvandsbassin

Forøgelse af vandvolumen i Aarhus Å under regnhændelser

10-års regnhændelse

40-års regnhændelse



Plan af sluse og pumpestation



Sluse og pumpestation
30. juli 2013





Plan af sluse og pumpestation



Billade af sluse og pumpestation



Skitse af sluse og pumpestation



Sluse



Sluse og pumpestation
Primære forudsætninger og udfordringer i byggefase:

• Projektet udført som delprojekt af Dokk1

• Delprojektet vedrørende pumper og sluse

o udbudt på funktionskrav

o samprojekteret med entreprenørarbejde (beton)

• Årstidsmæssig udfordring for arbejde med åen

o sommerarbejde

• Letbanebro på tværs

o ændring til vinterarbejde

• Trafikale forviklinger

• Pladsmangel



Sluse og pumpestation

Status:

• Projektforslag udarbejdet, efterår 2011

• Myndighedstilladelser kom i hus efterår 2011

• Funktionsudbud af sluse og pumpestation forår, 2012

• Tilbud i hus den 18. sep. 2012, kontrakt oktober 2012

• Detailprojektering af betonkonstr., efterår 2012

• Udførelse af spuns og betonkonstr., 2013 og 2014

• Udførelse af sluse og montering af pumper, primo 2015



Gåtur til sluse og pumpestation
• 600 m guidet tur til byggepladsen. Ingen personer inden for hegnet (5 m til pumpestation).

• Hold 2: Afgang fra Pakhus 27 kl. 13:30. Hold 1: Afgang fra Pakhus 27 kl. 14:30. 
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Masterminding Sustainable Progress


