
GENTOFTERENDEN

• Tørholdelse i anlægfase
• 2 krydsninger af Farumbanen

Morten Bruun
Chefkonsulent, Afløbsteknik

Rambøll, Ørestad



BAGGRUND

Klimatilpasning af Gentofterenden samt
kapacitetsudvidelse af bassinledning

10 års hændelse indenfor profil

Længde: 1.700 m 

Bygherre: Gentofte Kommune og Novafos



OMPROFILERING AF RENDEN



DIGE/OPSTEMNING OG RØRFØRING 



ALTERNATIV, LANGSGÅENDE DIGE



REGN



2 KRYDSNINGER AF FARUMBANEN

• Opdimensionering af rørlagt 
Gentofterende i sti under banebro

• Opdimensionering af kloakledning under 
banedæmning



PLADS OG ADGANGSFORHOLD



UNDERFØRINGEN
EKSISTERENDE – ØNSKE TIL NYT 



PLADS I BREDDEN - MINISEKANTPÆLE



MINISEKANTPÆLE



PLADSFORHOLD, HØJDE



PLADSFORHOLD – DIAMETER OG HØJDE
MASSIVE RØR SOM ARMERING - GEVINDSAMLING



”SKIVESKÆRING” – OPTAGNING



BUNDPLADE – NYE ELEMENTER



KRYDSNING AF BANEDÆMNING
7½ DØGNS SPORSPÆRRING



IND GENNEM HAVER



NÆRHED TIL PÅ NABOHUSE



UDSLAG PÅ VIBRATIONSMÅLERE – KLAR TIL SPORSPÆRRING



SPUNSNING IND I BANEDÆMNINGEN



HUSK BANEDELEN



SPUNSNING PÅ TVÆRS AF BANEDÆMNING



HYDRAULISK TVÆRAFSTIVNING



KLAR TIL LÆGNING AF LEDNING



TIDSPLANEN UDFORDRES



TILFYLDNING



HUSK TID TIL:
SPORJUSTERING, SKINNESLIBNING OG KØRESTRØM



TOG TIL TIDEN



AFRUNDING


