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AFSLUTNINGAFKLARING OPSTART GENNEMFØRELSE

Klimatilpasningsplan Udvælg projekt Udvalgt projekt
Afklaring af andre 

projekter i området
Oversigt med andre 
projekter i området

Opstartsmøde

Referat beslutning om:
· Borgerinddragelses-

proces/omfang
· Projektejerskab

Indsamling af oplysninger 
vedr. oversvømmelser 

(AAK+forsikr.+skadeservice)

Udtræk af 
MU-builder model

Udlevering af 
klimatilpasning

GIS-lag

Afgrænsning og 
oprettelse af projekt

Oprettet projekt

Kvalitetssikring af 
ledningsdata

Kontrol af 
højdemodel

Kvalitetssikret 
ledningsdatabase

Kontrolleret 
højdemodel

Kontrol af højdemodel

Oplysninger vedr. 
oversvømmelser

MU-builder model

GIS-lag

Dataoverdragelse Datapakke

Indsamling af oplysninger

Afklaring af 
modelleringsniveau

Fastlagt 
modelleringsniveau

Opstilling af 
overflademodel

Overflademodel
Opstilling af koblet 

model

 1. borgerinddragelse med 
fokus på værdier og 

erfaringer om 
oversvømmelser

Kendskab til værdier 
og grundlag til 

”kalibrering” af model

Valg af modelleringsniveau

Statusmodel Hydraulikcamp

Udpegede 
problemområder og 

fastlæggelse af 
løsningsprincipper

Bearbejdelse af 
1. løsningsforslag

Oplæg til projektcamp
(løsninger)

Projektcamp i 
området

2. forslag til løsning
Evt. 3. forslag til 

løsning
Bearbejdelse af 
løsningsforslag

Løsningsforslag Følsomhedsanalyse Løsning

Projektejerskab 
fastlægges

Aftale om 
projektejer

Materiale iht. 
medfinansieringsbekendt-

gørelsen udarbejdes

Materiale iht. 
medfinansierings-
bekendtgørelsen

Evt. tillæg til 
spildevandsplan 

udarbejdes

Tillæg til 
spildevandsplan

Overdraget
Planlægning/
projektejer

Borgerinddragelse

Udarbejdelse af løsningsforslag

Projektskema Datapakke

Hydraulisk model

Foreløbig aftale
Indledende 

lodsejerforhandling

Indarbejdelse af evt. 
ændringer

Input til justering af 
løsningsforslag

Endelig 
lodsejerforhandling

Endelig aftale

2. borgerinddragelse med 
fokus på løsninger/

løsningsforslag

Projektevaluering Evalueringsnotat

Ajourfør KloakWeb Ajourført KloakWeb Ajourfør OS-plan Ajourført OS-plan Afslut projekt Skybrudsplan

Opdater 
projektbanken

Ajourført 
projektbank

Arkiver projekt/ryd
SharePoint

Arkiveret projekt

Afslut økonomi og 
mål

Afsluttet økonomi 
og mål

Projektevaluering

Validering og 
indlæsning (L-reg)

Ajourført L-reg

Aflevere modeldata Modeldata ajourført

Udarbejde data til 
projektbank

Data til projektbank

Aflevering af 
projektbeskrivelse 

og bilag

Projektbeskrivelse 
og bilag

Aflevering af modeldata

Aflevering af dokumentation

Indarbejd skybrudsløsningen i 
planforslag for henholdsvis 

Kloaksanering, Adskillelse og 
Adskillelse med LAR

2
1

Projektafslutning

Fra procesdiagram for Kloaksanering, Adskillelse 
eller Adskillelse med LAR (gennemførselsfase)

Udarbejdelse af input 
til projektcamp

Udarbejdet af input 
til projektcamp

Udarbejdelse af input 
til hydraulikcamp

Udarbejdet af input 
til hydraulikcamp

Afholdelse af 
overdragelsesmøde
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